

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2024

Số: 533/TTr-ĐHK-TCKHĐT

## TỜ TRÌNH

### Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Bảo trì hệ thống PCCC cơ sở B

Kính gửi: Ban Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Ban Tài chính - Kế hoạch đầu tư kính trình Ban Giám đốc xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

#### I. Tóm tắt dự án/dự toán mua sắm

- Tên dự toán: Bảo trì hệ thống PCCC cơ sở B
- Chủ đầu tư: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
- Nguồn vốn: Nguồn vốn khác (Nguồn thu hợp pháp của UEH và các nguồn khác do UEH tự huy động)
- Tổng mức đầu tư: 148.780.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng./.) đã bao gồm thuế VAT;
- Năm tài chính: 2024

#### II. Căn cứ pháp lý

- Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;
- Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;
- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;
- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 04 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Quyết định số 1146/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thành Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh;

- Nghị quyết số 30/NQ-ĐHKT-HĐT ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quy chế số 01/QC-ĐHKT-HĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng trường về quy chế tài chính của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ chí Minh
- Quyết định số 530/QĐ-ĐHKT-TCKHĐT ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chủ trương bảo trì hệ thống PCCC cơ sở B;
- Quyết định số 532/QĐ-ĐHKT-TCKHĐT ngày 27 tháng 8 năm 2024 của Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự toán bảo trì hệ thống PCCC cơ sở B;

### III. Phần công việc đã thực hiện<sup>(1)</sup>

**Bảng số 1**

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu <sup>(2)</sup>	Đơn vị thực hiện <sup>(3)</sup>	Giá trị <sup>(4)</sup>	Văn bản phê duyệt <sup>(5)</sup>
1	Lập danh mục mua sắm	Tự thực hiện	0	
2	Lập dự toán		0	
<b>Tổng giá trị</b>			0	

### IV. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu<sup>(1)</sup>

**Bảng số 2**

STT	Nội dung công việc <sup>(2)</sup>	Đơn vị thực hiện <sup>(3)</sup>	Giá trị <sup>(4)</sup>
1			
2			
<b>Tổng giá trị</b>			0

### V. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

#### 1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu<sup>(1)</sup>:



## 2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

### a) Cơ sở phân chia các gói thầu

- Gói thầu 1 : Là gói thầu mua sắm, trị giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng nên hình thức lựa chọn nhà thầu là Chào hàng cạnh tranh. Hình thức triển khai theo hình thức đấu thầu qua mạng.

- Gói thầu 2, 3: Là gói thầu dịch vụ tư vấn, trị giá gói thầu không quá 100 triệu đồng nên hình thức lựa chọn nhà thầu là Chỉ định thầu rút gọn

### b) Giá gói thầu;

### c) Nguồn vốn;

### d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu;

### đ) Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu;

### e) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu;

### g) Loại hợp đồng;

### h) Thời gian thực hiện gói thầu;

### i) Tùy chọn mua thêm (nếu có);

### l) Giám sát hoạt động đấu thầu (nếu có).

## VI. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)

Bảng số 4

STT	Nội dung	Giá trị
1		
2		
<b>Tổng giá trị</b>		0

## VII. Tổng giá trị các phần công việc

Bảng số 5

STT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	0
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	0
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	149.780.000
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	0

<b>Tổng giá trị các phần công việc</b>	149.780.000
<b>Tổng mức đầu tư của dự toán mua sắm</b>	149.780.000

### **VIII. Kiến nghị**

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Ban Tài chính - Kế hoạch đầu tư kính đề nghị Ban Giám đốc xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Bảo trì hệ thống PCCC cơ sở B.

Kính trình Ban Giám đốc xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đơn vị thẩm định;
- Lưu VT, TCKHĐT

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**



**ThS. Trần Hoàng Tâm**